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Antang Recherche Installation Evaluation e
Ere 011113 Mit 20.11.13 - Fre 13.12.13 Mon 16.12.13 - Mon 13.01.14 ~ Mon 20.01.14 - Fre 07.03.14 ’Frf St
zwizchenpiéﬁentatian Abﬁchlu55p|rézentatiun
Fre 10.01.14 Fre 28.03.14
t *13 11 Mov '13 25 Mov '13 0% Dez "13 23 Dez 13 06 Jan 14 20 Jan 14 |03 Feb 14 17 Feb "14 03 Mrz '14 17 Mrz ‘14 31 Mrz 1
ﬂ Yorgangsmodu - | Vorgangsname » | Dauer w | Anfang w | Ende - | Vorginger F D 5 I 5 D | M F D S M S B | M F D 5 M 5 D | M F D S [ S D | M F D 5 I 5 D[ M F D S M
c = 4 Besprechung 77 Tage Fre01.11.13 Fre28.03.14 | ' T e ' [ B o D o ' ' o - : '
b g Kick-Off 0 Tage Fre 01.11.13 Fre 01.11.13 ~0A—
= Besprechungl 0Tage Fre 06.12.123 Fre 06.12.13 10;11 4 06.12
b g Zwischenprasent 0 Tage Fre 10.01.14 Fre 10.01.14 8 4 10.01
b g Besprechung2 0 Tage Fre 07.02.14 Fre 07.02.14 + 07.02
b g Besprechung3 0 Tage Fre 07.03.14 Fre 07.03.14 + 07.03 :
= Abschlusspriseni 0 Tage Fre 28.03.14 Fre 28.03.14 27 3528-53
# 4 Recherche 18 Tage Mit 20.11.13 Fre 13.12.13 2 ———— :
- Hadoop 14 Tage Mit 20.11.13 Mon 09.12.1 :
- Hive 7Tage Mit 20.11.12 Don 28.11.12 ——
- Presto 7 Tage Mit 20.11.132 Don 28.11.13 T —
b 4 4 |nstallation 11 Tage Mon 16.12.1 Mon 13.01.1. 8 | e—_— |
- Hadoop 4 Tage? Mon 16.12.1:|Don 19.12.13 1
- Hive 3 Tage? Fre 20.12.13 Die 07.01.14 12 - l
- Presto 3 Tage? Mit 08.01.14 Fre 10.01.14 14 _—
- Dokumentieren 11 Tage Mon 16.12.1: Mon 13.01.1:
A Systeme 0 Tage Fre 17.01.14 'Fre 17.01.14 12 "Q—T-N
betriebsbereit
= 4 Eyaluation 17 Tage Mon 20.01.1 Fre 07.03.14 17 |
- Beispieldaten eir 1 Tag Mon 20.01.1: Mon 20.01.1:
- Messung 1 3 Tage Die 21.01.14 Don 23.01.14 19 1 :
- Messung 2 3Tage Die 21.01.14 |Don 23.01.14 19 1
- Daten variieren 1Tag Fre 24.01.14 Fre 24.01.14 20;21 i
- Messung 3 3 Tage Mon 17.02.1: Mit 19.02.14 22 i
- Messung 4 3 Tage Mon 17.02.1: Mit 19.02.14 22 1
- Analysieren 7Tage Don 20.02.14 Mit 05.03.14 24,23
- Dokumentieren 15 Tage Mon 20.01.1: Mit 05.03.14
b g Projektbericht 0 Tage Mon 17.03.1: Mon 17.03.1: 18;26;16 R



